Důvodová zpráva :
Zastupitelstvu města se   předkládá  návrh dalšího postupu při realizaci městského stadionu.

Rada města svým usnesením č. 5558/75 ze dne 14.10.2008  souhlasila s návrhem dalšího postupu  dle varianty č. 4, přiložené v důvodové zprávě.
Cílem statutárního města Ostrava je splnit v maximální možné míře následující očekávání:

1. Udržet pozici vrcholového sportu (primárně fotbalu a atletiky) ve městě jako tradiční nedílnou součást životního stylu města a regionu tak, aby Ostrava i v budoucnu patřila vedle ligového fotbalu k nejpreferovanějším dějištím významných sportovních akcí v České republice.
2. Dotvořit zásadním způsobem sportovní komplex do jedné ucelené logické struktury moderního multifunkčního stadionu, který bude svojí nabídkou vyžití a vysokou denní návštěvností atraktivní nejen pro sportovní kluby a soukromé investory, ale i pro široké vrstvy obyvatel. 

3. Umožnit vyžití v oblasti volnočasové s pestrou nabídkou sportovních, kulturních a celospolečenských akcí tím, že budou propojeny potřeby a zázemí vrcholového sportu s nároky volnočasových a kulturní aktivit. Tím se také zvýší prestiž města a regionu a tedy i zájem mezi turisty, návštěvníky, obchodníky a investory o město Ostravu a region.

4. Aktivně využít tento projekt k posílení zájmu o sport mezi dětmi a mládeží a zpřístupnit pro ně zařízení v rámci vhodně zvolených a definovaných akcí a programů.
Popis stávající situace
· v současnosti je zpracována a předložena k projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby Národního sportovního centra Morava (NSCM) v místě stávajícího Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích. Zpracovaná Dokumentace pro územní rozhodnutí je k dispozici na investičním odboru.
· společností PricewaterhouseCoopersbyl  zpracován pro potřeby realizace záměru vybudovat (NSCM) s využitím spolupráce veřejného a soukromého sektoru Koncesní projekt.
Důvody, proč je nutné postavit nový stadion 
· zásadní přestavba stávajícího areálu Městského stadionu v Ostravě tak, aby vzniklo zázemí pro vrcholový sport  (ME v atletice, Zlatá tretra …..) odpovídající úrovni požadavků série World Athletic Series v kategorii Grand Prix, s eventualitou navýšit je o možnost pořádání meetingů nejvyšší kategorie Class1 dle požadavků IAAF 

· stávající stadion na Bazalech nesplňuje náročná kritéria ČMFS a od sezóny 2011 bude tedy nutné hrát na jiném stadionu, přičemž hrozí, že majitel klubu odehraje své zápasy na stadionu mimo Ostravu

· potřeba vybudovat v Ostravě odpovídající fotbalový stadion s kapacitou 30 tisíc diváků na němž bude možné pořádat nejvyšší ligové soutěže, případně EURO za splnění nároků UEFA na stadion kategorie Elite a kritérií ČMFS na „Ligové stadiony 2012“
· nabídnout možnosti pro vyžití v oblasti volnočasové s pestrou nabídkou sportovních, kulturních a celospolečenských akcí
V současné době se pro realizaci nového městského stadionu navrhují čtyři možnosti dalšího postupu :

1. Pro účely konání ME v atletice ponechat bez nutnosti stavebních úprav stávající Městský stadion v Ostravě Vítkovicích, který byl již pro konání tohoto šampionátu schválen a testován českým atletickým svazem i mezinárodní atletickou federací.

2. Přistoupit k realizaci projektu Národní sportovní centrum Morava, dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí, formou PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
3. Přistoupit k realizaci projektu Národní sportovní centrum Morava, dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí. Tento projekt financovat prostřednictvím úvěru, který by čerpalo statutární město Ostrava.

4. Stávající Městský stadion zrekonstruovat do podoby moderního atletického stadionu, naplňující současné standardy s kapacitou min 12 tisíc diváků a s možností hrát na tomto stadionu fotbalová utkání klubů FC Baník Ostrava a FC Vítkovice za splnění nároků UEFA a kritérií ČMFS na „Ligové stadiony 2012“. Současně zahájit kroky vedoucí k realizaci nového, čistě fotbalového stadionu s kapacitou 22,5 až 30 tisíc diváků, na zatím blíže neurčené lokalitě.
Klady a zápory jednotlivých variant :

1. Stávající technický stav stadionu neodpovídá standardům obdobných stadionů v Evropě. Teoreticky je možné zorganizovat tento šampionát na stávajícím stadionu, bez nutnosti úprav, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že se tohoto mítinku zúčastní přední představitelé mezinárodní atletické federace, či významné televizní štáby z celé Evropy, hrozí Ostravě riziko nedobré prezentace, potažmo zmenšuje se šance na pořádání obdobných mítinků v budoucnosti. Tato varianta je na druhou stranu ekonomicky nejvýhodnější, neboť neklade žádné nároky na rozpočet SMO. Požadavky fotbalových klubů na realizaci nového stadionu by v rámci této varianty byly plně ponechány v jejich kompetenci.
2. Tato varianta (PPP) je v současnosti nejlépe připravená z hlediska technického, neboť je již hotova  dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a Koncesní projekt. Reálné časové (legislativní) souvislosti výběru koncesionáře bohužel vylučují realizaci této varianty tak, aby mohl být využit alespoň pro část ligové sezóny 2010/2011 a připravované atletické šampionáty v roce 2011.

V současnosti tato varianta naráží také na problém, že nevykazuje „hodnotu za peníze“, protože současné daňové prostředí má negativní vliv na projekty PPP z hlediska finančních nákladů (připravované změny jsou před schválením v Parlamentu ČR). Při předpokladu úhrady tzv. „platby za dostupnost“, tedy pravidelné roční platbě ze strany SMO, ve výši 200-250 mil. Kč, je nutné počítat při koncesi na 25 let s celkovými náklady na rozpočet SMO ve výši přibližně 5 mil. Kč. Další výraznou komplikací realizace NSCM v prostoru stávajícího stadionu jsou nevyjasněné majetkové poměry v areálu. Jedná se zejména o kolizi s areálem tenisových kurtů spol. Kentaur Nova a objektem Rehabilitace, které by výstavbou NSCM byly výrazně dotčeny a s nimiž by se muselo jednat o finančních kompenzacích.
3. Pro tuto variantu hovoří zjištění v rámci Koncesního projektu, kdy PPP forma může vykazovat výrazný negativní dopad do bilance závazků města ve srovnání s jinými formami financování (úvěr) zejména z pohledu hodnocení dluhových závazků ze strany ratingových agentur. Otázkou je ovšem za stávající situace hypoteční krize ve světě dostupnost peněz a případné zvýšené nároky ze strany bankovních ústavů. Ze strany Evropské investiční banky existuje příslib úvěrového rámce v přibližné výši 600 mil. Kč. Zbytek této částky by bylo nutné získat na bankovním trhu. I v rámci této varianty zde samozřejmě zůstávají nevyjasněné majetkové poměry, viz. varianta č.2.
4. Rekonstrukce stávajícího stadionu pro potřeby atletiky a dočasně pro konání fotbalových utkání FC Baník Ostrava od sezóny 2011 představují dle odhadů přibližně 300 mil. Kč. Projektová příprava takové rekonstrukce je reálně splnitelná, včetně výstavby, do doby konání ME v atletice. Pro potřeby nového stadionu by se již počítalo čistě s využitím pro fotbal. Paralelně by musely být zahájeny kroky k nalezení vhodného pozemku a také návrh postupu financování. Přičemž pro případné financování tohoto stadionu je možné využít jak formu PPP tak formu úvěru.
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